

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ২৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ ।


ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১।	ঢাকা আইনজীবী সমিতির বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মাণ	১৭/০২/২০১০ ঢাকা আইনজীবী সমিতির বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে	অর্থ বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগ	ঢাকা আইনজীবী সমিতির বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মাণের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অত্র দপ্তরকে অবহিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৫/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবন উদ্বোধন করেছেন। আইনজীবীগণ উক্ত ভবন বর্তমানে ব্যবহার করছেন।		
২।	খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির পুরাতন ভবন সংস্কার	০৫-০৩-২০১১ খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়।	অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর	বিগত ০৬/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০৭.১০৩. ০২০.০৩.২১.০০১.২০১৪-১৬৫ নং স্মারকে অর্থ বিভাগ উল্লেখ করেছিল বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ অপ্রতুলতার कारणे প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় আগামী অর্থ বছরের শুরু দিকে প্রস্তাবটি পুনঃ প্রেরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক বিগত ২১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১০.০০. ০০০০.১২৬.১৬.০২১.১৩-৩৯১ নং স্মারকে খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন নির্মাণের	অর্থ বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ পেতে বিলম্ব হচ্ছে।	

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


				জন্য (৩,১১,৪১,৮৪৭/- তিন কোটি এগার লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশত সাতচল্লিশ টাকা) অর্থ বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব না পাওয়ায় বিগত ০৫-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১০. ০০. ০০০০. ১২৬. ১৬. ০২১. ১৩-৪১২ নং স্মারক এবং সর্বশেষ বিগত ০৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১০.০০.০০০০.১২৬.১৬.০২১.১৩-৫৫২ নং স্মারকের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও কোন অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছেনা।		
৩।	বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির পুরাতন ভবন সম্প্রসারণ	১৫-০৩-২০১১ খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাগেরহাট জেলা সফরকাল বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত জনসভায়।	অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বিগত ০৬/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০৭. ১০৩. ০২০. ০৩. ২১. ০০১. ২০১৪-১৬৫ নং স্মারকে উক্ত নির্মাণ কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছিল ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ অপ্রতুলতার কারণে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী অর্থ বছরের শুরু দিকে প্রস্তাবটি পুনঃপ্রেরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক বিগত ২১-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১০. ০০.০০০০. ১২৬.১৬.০২১.১৩-৩৯১ নং স্মারকে বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন নির্মাণ কাজের জন্য (৪,৪৪,৫৩,০৬৪/- চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ তিনশত হাজার চৌষট্টি) টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব না পাওয়ায় বিগত	অর্থ বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ পেতে বিলম্ব হচ্ছে।	


মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
অর্থ, বিচার ও সফল বিষয়ক মহাপ্তর

				০৫-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১০. ০০. ০০০০. ১২৬.১৬. ০২১. ১৩-৪১২ নং স্মারক এবং সর্বশেষ বিগত ০৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১০.০০.০০০০.১২৬.১৬.০২১.১৩-৫৫২ নং স্মারকের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছেনা।		
৪।	কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন বর্ধিতকরণ, এনেজ ভবন নির্মাণসহ চকোরিয়া, মহেশখালী ও কুতুবদিয়াতে কর্মরত আইনজীবী সমিতির সদস্যগণের জন্য পৃথক পৃথক ০৩টি ভবন নির্মাণ।	০৩-০৪-২০১১ খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার সফর কালে জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যগণের সহিত সৌজন্য বৈঠকে।	অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর	বিগত ২১/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রস্তাব সমূহ অনুমোদিত হয়েছে। বিগত ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১০.০০.০০০০.১২৬.২০.০১১.১৪-৬৮৫ নং স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রাক্কলনসমূহের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।		
৫।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন সম্প্রসারণ	২৩-০৪-২০১১খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়		চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির ভবনের উপযুক্ত ভিত্তি না থাকায় এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তাছাড়া উক্ত ভবনের পার্শ্ব নতুন ভবন নির্মাণের উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা না থাকায় বিগত ১৭/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর অফিস কক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত		


 ০৪/০৩/১৫
 মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

				প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।		
৬।	ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর নতুন বিল্ডিং এ লিফট স্থাপন	২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ ঢাকা আইনজীবী সমিতির মূল ভবন স্থাপন ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে	অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর	চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে উক্ত কাজের জন্য অর্থ ইতোপূর্বে ছাড়করণ করা হয়েছে। উক্ত কাজটি চলমান রয়েছে।		
৭।	চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির অনুকূলে ৩.০০ কোটি টাকা অনুদান	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিগত ১৭/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র ০৩.০৭৭.০৪.০৪৬.০০.০৩.২০১০-৭৮ স্মারকের পত্র	অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ	বিগত ২৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১০.০০.০০০০.১২৬.১৬.০২১.১৩-৬৭৯ নং স্মারকের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের সংশোধিত বাজেটে বিশেষ অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত ৩০০.০০ লক্ষ (তিন কোটি) টাকা চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির অনুকূলে ছাড়করণ করা হয়েছে।	১	


 ২৪/৩/১৫
 মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়


 (আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক)
 সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ