

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫
www.lawjusticediv.gov.bd

নম্বর : ১০.০০.০০০০.১২৯.০৭.০৩৭.২০.১৪৬৬


তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪৩১
২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয় : আইন ও বিচার বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনপ্রক্রিয়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১৬(৬) মোতাবেক এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২৪-২০২৫) অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগের সংশোধিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, আইন ও বিচার বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ২২ (বাইশ) পাতা।


(কামরুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ফোন: ২২৩৩৫৭৪২০
section5@lawjusticediv.gov.bd


মোঃগোলাম আর
আইন ও বিচার বিভাগ।

সদয় অবগতি ও কার্যালয়ে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- যুগ্মসচিব (মতামত) এবং ফোকাল পার্সন, আইন ও বিচার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা।
- যুগ্মসচিব (বাজেট ও উন্নয়ন), আইন ও বিচার বিভাগ।
- উপসচিব (প্রশাসন-২/বাজেট), আইন ও বিচার বিভাগ।
- সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।
- সিনিয়র সহকারী সচিব, বিচার শাখা-৪/৫/৮, আইন ও বিচার বিভাগ।
- যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ।
- অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 আইন ও বিচার বিভাগ
 বিচার শাখা-৫

List-I & Computer

ক্রমক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	ল্যাপটপ/ডেস্কটপ	০৫ টি
২.	মনিটর (এলাইডি/জেলসিডি)	১০টি
৩.	ক্ষয়নার	১০টি

(আশফাকুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৮
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(কামরুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৫)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মোঃ মাসুদ-উর-রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৮)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মোহামেদ ফরিদ আলম)
 সচিব মন্ত্রণালয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মনজুর কাদের)
 উপসচিব (বাজেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মোঃ আজিজুল হক)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব এস. এম. এরশাদুল আলম)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 আইন ও বিচার বিভাগ
 বিচার শাখা-৫

List-II : Computer Supporting Materials/Installation/Supply Maintenance

ক্রমক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	কম্পিউটার ফ্রেঞ্চ (হার্ডডিক)	১০টি
২.	কম্পিউটার ফ্রেঞ্চ (মাদারবোর্ড)	১০টি
৩.	কম্পিউটার ফ্রেঞ্চ (প্রসেসর)	১০টি
৪.	কম্পিউটার ফ্রেঞ্চ (পাওয়ার সাপ্লাই)	১০টি
৫.	পোর্টেবল হার্ডডিক	১০টি
৬.	এসএসডি/এম.২	১০টি
৭.	ড্রাম	১০টি
৮.	ল্যান সুইচ ৫/২৪ পোর্ট	২০টি
৯.	কানেক্টর	১০০টি
১০.	ডেটাওয়ার্ক ক্যাবল	০২ কয়েল
১১.	ল্যাপটপ/ডেক্টপ	০৫ টি
১২.	মানিটর (এলইডি/এলসিডি)	১০টি
১৩.	ড্যানার	১০টি
১৪.	ইন্টারকম	১০টি

(আশফাকুর রহমান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

বিচার শাখা-৮

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(কামরুল হাসান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

(বিচার শাখা-৫)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মোঃ মাসুদ-উর-রহমান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

(বিচার শাখা-৪)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

(জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফা আলম)

সচিব মন্ত্রণালয় একান্ত সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মন্ত্রণালয় কানেক্টর)

উপসচিব (বাজেট)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মোঃ আজিজুল হক)

উপসচিব (প্রশাসন-২)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য-সচিব

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব এস. এম. এরশাদুল আলম)

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)

আইন ও বিচার বিভাগ


সভাপতি

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫

List-III : Office Equipment


ক্রমক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	ফটোকপিয়ার মেশিন	০৪ টি
২.	হেডফোন	১০ টি
৩.	কিবোর্ড	২০টি
৪.	মাউস	২০টি
৫.	পেন ছাইভ	৩০টি
৬.	ইউপিএস ৬৫০/১০০০/১২০০ ডিএ	১০টি
৭.	মাল্টিপ্লাগ	৩০টি
৮.	ওয়াই ফাই রাউটার	১৫টি
৯.	প্রিন্টার (লেজার প্রাক)	০৫টি
১০.	প্রিন্টার (কালার)	৫টি

 ১১.১২.২৪
 (আশাফাকুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৮
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক তহ্য পরিকল্পনা কমিটি


 ১১.১২.২৪
 (কামরুল ইসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৫)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক তহ্য পরিকল্পনা কমিটি

 ১১.১২.২৪
 (মোঃ মাসুদ-উর-রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৪)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক তহ্য পরিকল্পনা কমিটি

 ১১.১২.২৪
 (জনাব মাহিমান মুরদ আলম)
 অতিরিক্ত প্রতিবেদন অকাউন্ট সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক তহ্য পরিকল্পনা কমিটি

 ১১.১২.২৪
 (জনাব মনজুর কাদের)
 উপসচিব (বাজেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক তহ্য পরিকল্পনা কমিটি

 ১১.১২.২৪
 (জনাব মোঃ আজিজুল হক)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক তহ্য পরিকল্পনা কমিটি

 ১১.১২.২৪
 (জনাব এস. এম. এরশাদুল আলম)
 মৃগসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক তহ্য পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫

List-IV : Stationary & Miscellaneous Goods

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ
১.	ট্যালেট পেপার (বসুকরা)	৩০০০ বর্জ
২.	ফেসিয়াল টিস্যু (বসুকরা)	৩৬০০ বর্জ
৩.	শাকর কলম (তি-৫.৭.১০)	২০০টি
৪.	ট্যাপলার মেশিন ক্যার্গেজ (বড়)	১০টি
৫.	ট্যাপলার মেশিন ক্যার্গেজ (মাঝারি)	৬০টি
৬.	ট্যাপলার মেশিন ক্যার্গেজ (ছোট)	৫০টি
৭.	লিংক বলপেন কালো	৫০০টি
৮.	ম্যাটাডোর জেল/বল কলম	২০০০টি
৯.	পেন ফুইচ	২৪টি
১০.	ডিস ওয়াশার	৫০০টি
১১.	হাইটেক ব্যাটারী	১০০টি
১২.	পেনস্ট্যান্ড প্রগতি হাই সুপার	২০টি
১৩.	পেন্সিল কাটার (নরমাল)	৫০টি
১৪.	কাল্যান্কুলেটর (১২ডিজিট)	১২টি
১৫.	কাল্যান্কুলেটর (১২ডিজিট)	১২টি
১৬.	জেমস ক্লিপ	২০০ প্যাকেট
১৭.	পেপার ওয়েটি	১০০টি
১৮.	পিন কুশন ম্যাগনেট	১২টি
১৯.	প্লাস্টিক ফেনকার (এ৪+এ৬)	২০০০টি
২০.	টিউব গাম (টিক গাম)	২৫০টি
২১.	বেল ১২" স্টিল	৫০টি
২২.	ডেক্স ক্যালেভার স্ট্যান্ড	৩৬টি
২৩.	পেন্সিল কাটার (বড়) উন্নতমানের	১২০টি
২৪.	প্রেচার স্ট্যান্ড (এ-৪/এ৬ সাইজ)	২৪টি
২৫.	কচটেপ (বড়-৩)	৫০টি
২৬.	কচটেপ (মাঝারি)	৫০টি
২৭.	স্ট্যাল প্যাত (অটি লাইন অবজিনাল)	১২টি
২৮.	চোবিল টপ প্রাস (৬ এম এম/৮ এম এম)	৫০০ বর্গফুট
২৯.	চোবিল টপ প্রাসের ফোম সোয়ান ব্যাঙ	৫০ বর্গফুট
৩০.	প্লাস্টিক বুড়ি (মাঝারি)	৩০টি
৩১.	মাবার/ইয়েজার (চার কোণা) (ষ্টেডলার)	১২০টি
৩২.	পেন্সিট প্যাত (১/২ ইঞ্জিন) (হলুদ টিকার)	২৫০টি
৩৩.	পেন্সিট প্যাত (১ ইঞ্জিন) (হলুদ টিকার)	২৫০টি
৩৪.	পেন্সিট প্যাত (১.৫ ইঞ্জিন) (হলুদ টিকার)	২৫০টি
৩৫.	পেন্সিল স্টেডলার /ফেবার ক্যামেল (এইচবি-২)	৩০ ডজন
৩৬.	মাইক্রো লিচুইচ (২০০ এল এল)	৩৬০টি
৩৭.	মার্কার পেন (লাল/হলুদ/সবুজ)	২৫০টি
৩৮.	ওয়ারে ফ্রেসনার	১০০টি
৩৯.	ওয়ারে ফ্রেসনার	৪৫০ টি
৪০.	ওরোসল	৪০০টি
৪১.	কারসেন্ট (কলাম)	১০০টি
৪২.	এসি সেন্ট	১০০ টি
৪৩.	ডোয়াল (বড়)	১০০টি
৪৪.	ডোয়াল (ছোট)	১০০টি
৪৫.	ডোয়ালে বড় (উন্নত মানের) গাঢ়িতে ব্যবহারের জন্য	২০টি
৪৬.	বাধকম সুক্ষি	৩০টি
৪৭.	শাক্র সাবান (মধ্যম)	৫০০টি
৪৮.	হাইল সাবান	১২০টি
৪৯.	পাইজ মেশিন (১ হিন্দি)	৫০টি
৫০.	ভাবান পাইজ মেশিন	৫০টি

৫১.	চুরি ৯"	৫০টি
৫২.	কাচি ৬"	৫০টি
৫৩.	নেজিস্টার (২০০) পৃষ্ঠা রেল করা	৫০টি
৫৪.	নেজিস্টার (৪০০) পৃষ্ঠা রেল করা	৫০টি
৫৫.	প্রাস্টিকের ডাবল ক্লিপ ফাইল (এ-৪/এ-৬)	১০০টি
৫৬.	স্ট্যাপলার পিন ২৩/৮-২৩-২৪ ও ২৪/৬	২০০ বক্স
৫৭.	স্ট্যাপলার পিন ছেট বক্স	৫০ বক্স
৫৮.	দরজার তালা বড় উন্নতমানের	২০টি
৫৯.	ড্রয়ারের তালা ছেট উন্নতমানের	২০টি
৬০.	বাইনার ক্লিপ (১" ইঞ্জি)	১০ ডজন
৬১.	বাইনার ক্লিপ (১.২৫" ইঞ্জি)	১০ ডজন
৬২.	বাইনার ক্লিপ (১.৫০" ইঞ্জি)	৫০ ডজন
৬৩.	স্ট্যাম্প প্যাড কালি (কাচের বড় বোতল ৭৫০ এম এল)	৩০টি
৬৪.	কাটার নাইফ (মধ্যম)	২০ ডজন
৬৫.	মোমবাতি মোটা	২০টি
৬৬.	দেওয়াল ঘড়ি	২০টি
৬৭.	ছাতা	১২টি
৬৮.	ক্লিপ পেপার বক্স	৫০টি
৬৯.	ম্যাগাজিন ফাইল ফোতার (কাগজের)	১০টি
৭০.	এ্যালকালাই ব্যাটারি	২৪টি
৭১.	পেস্কিল ব্যাটারি	১০০টি
৭২.	রিংগার্ড ফাইল ৩ ইঞ্জি (উন্নতমানের)	৩০টি
৭৩.	রিপোর্ট কভার (এ৪/এ-৬) ডাবল পার্সিং	১০০টি
৭৪.	পাপোস	৫০টি
৭৫.	ডাবল ক্লিপ ফাইল	১০০টি
৭৬.	জায়নামাজি	৫০টি
৭৭.	গাম পট(আলো/অলিমপিক)	৬টি
৭৮.	রিমোট ব্যাটারি	১০০টি
৭৯.	ক্লিপ ফাইল/ডাক ফাইল	১০০টি
৮০.	গার্ড ফাইল	১০০টি
৮১.	মাস্টার ফাইল	২০টি
৮২.	ডেক ক্যালেক্টার ট্যাণ্ড	৩০টি
৮৩.	প্রেমাম ট্যাণ্ড (এ-৪ পেপার সাইজ)	৩০টি
৮৪.	ব্যাকস্ল (তেলাপোকার ঔষধ, টিউব)	৫০টি
৮৫.	ন্যাপথিলিন	৬০ বক্স
৮৬.	ইলেক্ট্রিক কল্পি বেল	২০টি
৮৭.	টিস্যু বক্স হোত্তাৰ	৫০টি
৮৮.	পরিষ্কার ঝুলানোৰ ফিতা (নমুনা মোতাবেক উভয় দিকে মহাগালহের নাম বাহ্লা ও ইরোজিতে শেখা হবে) বচহ হোত্তাৰসহ	৩০০টি
৮৯.	স্টেনো সেট	১০টি
৯০.	টেলিফোন ও ইন্টারকম সেট	১০টি
৯১.	ক্রেস্ট	৫০টি
৯২.	ফোনের হস্তমণ্ডল কপড়ের	১০টি
৯৩.	অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৪,ডাবলএ)	৫০০ রীম
৯৪.	অফসেট পেপার ৮০ গ্রাম (এ-৬,ডাবলএ)	৫০ রীম
৯৫.	চায়ের ফ্লাইর	২০টি
৯৬.	প্রাস্টিকের বদলা	১০ টি
৯৭.	চায়ের কাপ+পিরিজ	৫০ ডজন
৯৮.	চায়ের পট বড়	২০টি
৯৯.	দুধের পট মাঝারি	২০টি
১০০.	চিনির পট মাঝারি	২০টি
১০১.	হাফ প্লেট	১০ ডজন
১০২.	ফুল প্লেট	১০ ডজন
১০৩.	গ্রাস (পানি খাওয়ার ৬")	২০০টি
১০৪.	গ্রেট (মেলামাইন/স্টোল)	১০ টি
১০৫.	চা-চামচ (বড়)	১০০ টি
১০৬.	কাটা চামচ (বড়)	১০০ টি
১০৭.	টেক্সিল চামচ (বড়)	১০০ টি
১০৮.	জগ (উন্নতমানের)	২০টি
১০৯.	প্রাস্টিক মগ	৩০টি

১১০.	প্রাসিটক বালতি	৩০টি
১১১.	গ্রাস চাকলা	৩০টি
১১২.	পানির ফিল্টার মেশিন	০২টি
১১৩.	সেঙ্গলন (১১২ এম এল)	৩০০টি
১১৪.	লিটিং পাউডার	১০ কেজি
১১৫.	ডিজিটাল ফেকশন	২৫ টি
১১৬.	হ্যাভগ্রাহন	৫০ টি
১১৭.	হ্যাণ্ড স্যামিটাইজার	৫০ লিটার
১১৮.	সার্ভিক্যাল মাস্ট	৪০০ টি
১১৯.	সার্ভিক্যাল ক্যাপ	৫০টি
১২০.	থার্মোমিটার	৫ টি
১২১.	ম্যাত্রোওভেন স্ট্যান্ড	৩টি
১২২.	কোট হ্যালুর স্ট্যান্ড	৫ টি
১২৩.	ট্যাগ ১০"/৬" (১০০টির ওচ্চ)	১০০০টি
১২৪.	ফিল্টা (৫০ গজ)	২০০ বাজেল
১২৫.	ডাস্টোর (সূতো ২০*২২)	৫০০টি
১২৬.	খাম ফাইল সাইজ	১,০০০টি
১২৭.	খাম বই সাইজ	১,০০০টি
১২৮.	খাম (এস ই-৫)	১,০০০টি
১২৯.	অফসেট ইনভেইটেশন খাম (৫.২৫*৭.৫) ইঞ্জিন	১,০০০টি
১৩০.	অফসেট সাদা খাম এসই-৫(৪.৫*৯.৫)	১,০০০টি
১৩১.	অফসেট সাদা খাম ৫.৫* ১১ ইঞ্জিন	১,০০০টি
১৩২.	০০০০০০০০০০০	০৫ ০০
১৩৩.	০০০০ ০০০০০	০৩ ০০
১৩৪.	০০০০০০ ০০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০	২৫ ০০

১১২৪২৪
 (আশাকুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৮
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১২৪২৪
 (কামরুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৫)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১২৪২৪
 (মোঃ মাসুদ-উর-রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৪)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১২৪২৪
 (জনাব মোহাম্মদ ফরিদ আলম)
 সচিব প্রাইভেট একাউন্ট সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১২৪২৪
 (জনাব মনজুর কানেক্ট)
 উপসচিব (বাজেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১২৪২৪
 (জনাব মোঃ আজিজুল ইক)

উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১২৪২৪
 (জনাব এস. এম. ফরশায়েল আলম)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 আইন ও বিচার বিভাগ
 বিচার শাখা-৫

List-V : Furniture

ক্রমিক নং	মালমালের বিবরণ	পরিমাণ
১	কাঠের চেয়ার (১০০০০০০০০০০০০)	১৫ টি
২	কাহিনেশন লকার	৫টি
৩	ফুল সেকেটারিয়েট টেবিল	১০টি
৪	হাফ সেকেটারিয়েট টেবিল	১০ টি
৫	কম্পিউটার টেবিল	১০টি
৬	ডিজিটেল চেয়ার	২২টি
৭	মাস্টার চেয়ার (রিভেডিং)	১০টি
৮	সোফা	৫ সেট
৯	স্টিলের আলমিরা /ফাইল কেবিনেট	২০টি
১০	বুক সেলফ	০৫টি
১১	পার্টিশন (বেত/কাঠ)	০৫টি
১২	কাঠ/স্টিলের র্যাক	০৫টি
১৩	কম্পিউটার চেয়ার	০৫টি
১৪	কোটি স্ট্যাড	০৫টি
১৫	পা-দানি	০৫টি

১১.১২.২৪
 (আশাফাকুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৮
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
 (কামরুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৫)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
 (মোঃ মাসুদ উর-রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৪)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মোহাম্মদ জাফর আলম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
 (জনাব মনসুর কাদের)
 উপসচিব (বাণেট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি




১১.১২.২৪
 (জনাব মোঃ আজিজুল হক)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি




১১.১২.২৪
 (জনাব এস. এম. একশানুল আলম)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 আইন ও বিচার বিভাগ
 বিচার শাখা-৫

List-VI : Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	ড্রেফ্টজারেটর	৫টি
২	বাতিন টেলিভিশন	১০টি
৩	বৈদ্যুতিক কেটলি	২০টি
৪	চেপার শ্রেডার	০৫টি
৫	ইলেক্ট্রিক কলিং বেল	২০ টি




   
 (আশফাবুর রহমান) (কামরুল ইসান) (মোঃ মাসুদ-উল-রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৮) (বিচার শাখা-৫) (বিচার শাখা-৪)
 আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য
 বার্ষিক তহব পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক তহব পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক তহব পরিকল্পনা কমিটি

  
 (জনাব মনজুর কাদের) (জনাব মোঃ আজিজুল হক) (জনাব এস. এম. এরশাদুল আলম)
 উপসচিব (বাজেট) উপসচিব (প্রশাসন-২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য সদস্য-সচিব সদস্য-সচিব সদস্য-সচিব
 বার্ষিক তহব পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক তহব পরিকল্পনা কমিটি বার্ষিক তহব পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 আইন ও বিচার বিভাগ
 বিচার শাখা-৫

List-VII : Liveries

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	১৭ -২০তম শ্রেডের কর্মচারীগণের পোশাক সরবরাহ	প্রাপ্যতা অনুযায়ী

 ১১/১২/২৪ (আশফাকুর ইহমান) সিনিয়র সহকারী সচিব বিচার শাখা-৮ আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি	 ১১/১২/২৪ (কামরুল হাসান) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার শাখা-৫) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি	 ১১/১২/২৪ (মোঃ মাসুদ-উল-ইহমান) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার শাখা-৪) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি	 ১১/১২/২৪ (জনাব মোঃ মাসুদ ইহমান আলম) সচিব মন্ত্রণালয়ের একান্ত সচিব আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি
 ১১/১২/২৪ (জনাব মনজুর কাদের) উপসচিব (বাজেট) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি	 ১১/১২/২৪ (জনাব মোঃ আজিজুল হক) উপসচিব (প্রশাসন-২) আইন ও বিচার বিভাগ সদস্য-সচিব বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি	 ১১/১২/২৪ (জনাব এস-এম. এতুশানুল আলম) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) আইন ও বিচার বিভাগ সভাপতি বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫

List-VIII : Petrol/Oil/Lubricants

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১	সিএনজি	৪০৫৭০ ঘনফুট
২	অকটেন	২৪২৫০ লিটার
৩	ডিজেল	৩৮৩০ লিটার
৫	হাবিল	২৫০ গ্যালন
৬	ত্রেকওয়েল	১৫ ক্যাম
৭	কুলিং ওয়াটার	১০ লিটার

১১.১২.২৪
(আশুলকুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিচার শাখা-৮
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
(কামরুল হাসান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
(বিচার শাখা-৫)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
(মোঃ মাসুদ-উর-রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
(বিচার শাখা-৪)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
(জনাব আবদুল হামিদ আলম)
সচিব প্রযোগস্থানের অক্ষত সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
(জনাব মনসুর কাদের)
উপসচিব (বাজেট)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
(জনাব মোঃ আজিজুল হক)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সদস্য-সচিব
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১১.১২.২৪
(জনাব এস. এম. এরশাদুল আলম)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি
বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 আইন ও বিচার বিভাগ
 বিচার শাখা-৫

List-IX : Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/ Supply/Maintenance

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	টোনার HP Laser Jet-P2055dn	৪০টি
২.	টোনার HP Laser Jet-P4003	২০ টি
৩.	টোনার HP Laser Jet-1102	১৫টি
৪.	টোনার HP Laser Jet-pro-400	২০টি
৫.	টোনার HP Laser Jet- M402	২০টি
৬.	টোনার HP Laser Jet-P1005	১০টি
৭.	টোনার HP Laser Jet-1020	০৮টি
৮.	টোনার HP Laser Jet-P3015	০৫টি
৯.	টোনার HP Laser Jet-P2035	৪০টি
১০.	টোনার SAMSUNG-3310D	০৫টি
১১.	টোনার HP Laser Jet-107	০৩টি
১২.	টোনার Xerox phaser-3330	১০টি
১৩.	ফটোকপিয়ার টোনার (Canon Imagerunner 2545)	০৩টি
১৪.	ফটোকপিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-452)	০৩টি
১৫.	ফটোকফিয়ার টোনার (TOSHIBA-e Studio-450)	০৪টি
১৬.	ফটোকপিয়ার টোনার (XEROX Work Centre 5325)	০৪টি
১৭.	ফটোকপিয়ার টোনার (Kyocera TK-6110)	০৬ টি
১৮.	ফ্যাক্স টোনার (XEROX Work Centre 3225)	০৪টি
১৯.	ফ্যাক্স টোনার Canon F L-170	০৪টি
২০.	ফ্যাক্স টোনার Canon JX 20P	০৩টি
২১.	টোনার Brother HL-L2365dw	০৯টি

১/১২৪২৮
 (আশকাকুর রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 বিচার শাখা-৮
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১/১২৪২৮
 (কামরুল হাসান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৫)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১/১২৪২৮
 (মোঃ মাসুদ-উর-রহমান)
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (বিচার শাখা-৪)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১/১২৪২৮
 (জনাব মোহামেদ ফরিদ আলম)
 সচিব মন্ত্রণালয়ের একান্ত সচিব
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১/১২৪২৮
 (জনাব মন্ত্রীর কাদের)
 উপসচিব (বাড়েট)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১/১২৪২৮
 (জনাব মোঃ আজিজুল হক)
 উপসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সদস্য-সচিব
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

১/১২৪২৮
 (জনাব এবং এম. এরশাদুল আলম)
 যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)
 আইন ও বিচার বিভাগ
 সভাপতি
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 আইন ও বিচার বিভাগ
 বিচার শাখা-৫

List-X :Furniture/Stationery & Miscellaneous Goods Repair

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ
১.	সেক্রেটারিয়েট টেবিল মেরামত	১৫ টি
২.	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল মেরামত	১০ টি
৩.	এক্সিকিউটিভ চেয়ার মেরামত	০৫ টি
৪.	আলমারি মেরামত	০৫ টি
৫.	কেবিনেট মেরামত	০৪ টি
৬.	অতিথি চেয়ার মেরামত	১৫ টি
৭.	দরজা জানালাৰ পর্দা	২৫টি
৮.	পর্দা টাঙ্গানোৱ জন্য বোলাৱ , নমুনাসহ	২৫টি
৯.	পর্দাৱ বোলাৱ সংযুক্তকৰণ ক্লাম্প	২৫ টি
১০.	খয়েরী/নীল কাপড় (চাইনিজ পপলিন মিটার)	২ গজ
১১.	দিয়াশলাই	২০ বর্গ

(আশাকুর রহমান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

বিচার শাখা-৮

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(কামরূপ হাসান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

(বিচার শাখা-৫)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(মোঃ মাসুদ-উর-রহমান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

(বিচার শাখা-৪)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মোহাম্মদ ফরিদ আলম)

সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মনজুর কাদের)

উপসচিব (বাজেট)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব মোঃ আজিজুল হক)

উপসচিব (প্রশাসন-২)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য-সচিব

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

(জনাব এস. এম. এরশাদুল আলম)

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)

আইন ও বিচার বিভাগ

সভাপতি

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Government of The People's Republic of Bangladesh
 Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs
 Law & Justice Division
 Section-5

Bangladesh Secretariat, Dhaka.

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Budget : Revenue

Puc kag e No	Description of Procurement package Goods	Unit city	Quan tity	Procure ment Method & type	Consel Approving Authority	Sour ce of funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/V diverse	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to comple tion of Contract	Time for completion of Contract	
1	Computer, Photocopier and Office Equipment	NoS	3	List- DPM/ LTM/ OTM/ RFQ/ Enclosed Direct	Authorized Officer	GOV	5	Planned Dates for DPM	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates for DPM										
								Planned Dates for DPM										
								Planned Dates for OTM	14 Aug 2024	08 Sep 2024	08 Sep 2024	11 Sep 2024	18 Sep 2024	24 Sep 2024	-	-	-	-
								Planned Dates for OTM	-	25 Days	00 Day	04 Day	07 Days	6 Days	42 Days	42 Days		
								Actual Dates for OTM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates for RFQ	24 Oct 2024	03 Nov 2024	03 Nov 2024	06 Nov 2024	10 Nov 2024	-	-	-	-	-
								Planned Days for RFQ	10 Days	00 Days	04 Days	04 Days	-	18 Days	18 Days			
								Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১০/১১/২০২৪
 (অধিকারী বর্ষাম) নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সচিব
 বিভাগ শাখা-১
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সমস্ত
 দায়িক ক্ষেত্র পরিকল্পনা কমিটি

১০/১১/২০২৪
 (অধিকারী বর্ষাম) নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সচিব
 বিভাগ শাখা-১
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সমস্ত
 দায়িক ক্ষেত্র পরিকল্পনা কমিটি

১০/১১/২০২৪
 (অধিকারী বর্ষাম) নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সচিব
 বিভাগ শাখা-১
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সমস্ত
 দায়িক ক্ষেত্র পরিকল্পনা কমিটি

১০/১১/২০২৪
 (অধিকারী বর্ষাম) নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সচিব
 বিভাগ শাখা-১
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সমস্ত
 দায়িক ক্ষেত্র পরিকল্পনা কমিটি

১০/১১/২০২৪
 (অধিকারী বর্ষাম) নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সচিব
 বিভাগ শাখা-১
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সমস্ত
 দায়িক ক্ষেত্র পরিকল্পনা কমিটি

১০/১১/২০২৪
 (অধিকারী বর্ষাম) নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় সচিব
 বিভাগ শাখা-১
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সমস্ত
 দায়িক ক্ষেত্র পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Budget : Revenue

Procuring Unit No	Description of Procurement package Goods	Quantity Type	Procurement Method &	Contract Approving Authority	Source of funds	Estimated Cost In Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invited/Advertisement Tender	Tender Opening	Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract		Total time to completion of Contract	Time for completion of Contract							
														9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Computer & related supporting materials/Installation/Supply/ Maintenance	Authorized Officer	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	17 Sep 2024	08 Oct 2024	10 Oct 2024	20 Oct 2024	24 Oct 2024	-	-	-	-	-
2	NoS	List-III& IX Encl oved	OTM/ LTM/ RFQ/ Direct	GOV	Planned Dates for OTM	Planned Dates for OTM	Planned Dates for OTM	Actual Dates for OTM	Planned Dates for RFQ	Planned Dates for RFQ	Actual Dates for RFQ	Planned Dates for RFQ	Actual Dates for RFQ	Planned Dates for RFQ	15 Dec 2024	25 Dec 2024	30 Dec 2024	06 Jan 2025	-	38 Days	38 Days	38 Days	38 Days	

(আপ্রিল মাসের রবিবার)
নির্মাণ নথকারী সচিব
(বিভাগ শাখা-৩)
আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
সমস্যা
বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

(জানুয়ার মাসের রবিবার)
নির্মাণ নথকারী সচিব
(বিভাগ শাখা-৪)
আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
সমস্যা
বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

(জানুয়ার মাসের রবিবার)
নির্মাণ নথকারী সচিব
(বিভাগ শাখা-৫)
আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
সমস্যা
বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

(জানুয়ার মাসের রবিবার)
নির্মাণ নথকারী সচিব
(বিভাগ শাখা-২)
আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
সমস্যা
বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

(জানুয়ার মাসের রবিবার)
নির্মাণ নথকারী সচিব
(বিভাগ শাখা-১)
আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
সমস্যা
বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ ୩୩.୧୨.୨୦୨୪
ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ

সংঘটিত ১১.১২.২০২৮

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	End Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to completion of Contract	Time for completion of Contract	
3	Stationary & Miscellaneous Goods	NoS	List-IV Enclosed	OTM/MTM/ RFQ/ Direct	Do	Gov												
- 1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates for RFQ	4 Aug 2024	11 Aug 2024	15 Aug 2024	22 Aug 2024	29 Aug 2024	-	-			
								Planned Days for RFQ								25 Days		
								Planned Dates for OTM	10 Oct 2024	31 Oct 2024	03 Nov 2024	10 Nov 2024	17 Nov 2024	27 Nov 2024	-			
								Planned Days for OTM	-	21 Days	03 Days	07 Days	07 Days	10 Days	48 Days			
								Actual Dates for OTM	-	-	-	-	-	-			48 Days	
								Planned Dates for RFQ	3 Apr 2025	10 Apr 2025	15 Apr 2025	22 Apr 2025	29 Apr 2025	-	-		25 Days	
								Planned Days for RFQ		7 Days	5 Days	07 Days	07 Days	-		25 Days		
								Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-				

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement package Goods		Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	End Cost In Tk. (lakh)	Time for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
	1	2																
4	Furniture	NoS	List-V& X Enclosed	OTM/LTM/ RFQ/ Direct	Do	GOV												

૨૦૨૪.૦૨.૨૫ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની

૨૦૨૪.૦૨.૨૬ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની

૨૦૨૪.૦૨.૨૬ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની

૨૦૨૪.૦૨.૨૬ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની

૨૦૨૪.૦૨.૨૬ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની

૨૦૨૪.૦૨.૨૬ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની

૨૦૨૪.૦૨.૨૬ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની



૨૦૨૪.૦૨.૨૬ (આયક્ષણ રાત્રિ) નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ
(નિર્મિત નાસ્કારી ગાઈબ)
આદેન તુ નિર્મિત વિભાગ
સનાની સનાની

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

সংশোধিত ১১.১২.২০২৪

Budget : Revenue

Packag e-No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk (lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A dvocate Tender	Tender Opening	Evaluation	Approval to Award	Signature of Contract			
														Total time to completion of Contra	Time for completion of Contra		
1	Electric Equipment Related Supporting Materials/Instal lation/Supply & Maintenance	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5								Planned Dates for RFQ	03 Sep 2024	13 Sep 2024	20 Sep 2024	27 Sep 2024					
								Planned Days for RFQ	-	10 Days	00 Days	07 Days	07 Days	24 Days	24 Days		
								Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-			
								Planned Dates for OTM	23 Mar 2025	06 Apr 2025	13 Apr 2025	17 Apr 2025	23 Apr 2025	07 May 2025	-		
								Planned Days for OTM	-	15 Days	07 Days	06 Days	07 Days	15 Days	50 Days	50 Days	
								Actual Dates for OTM	-	-	-	-	-	-			


 (অধ্যক্ষসভৃত উচ্চমান)
 নিরিয়ত সদস্যী সচিব
 (বিভাগ মাখা-১)
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সম্পর্ক
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়
 সম্পর্ক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়

 (অধ্যক্ষসভৃত উচ্চমান)
 নিরিয়ত সদস্যী সচিব
 (বিভাগ মাখা-১)
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সম্পর্ক
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়
 সম্পর্ক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়

 (অধ্যক্ষসভৃত উচ্চমান)
 নিরিয়ত সদস্যী সচিব
 (বিভাগ মাখা-১)
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সম্পর্ক
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়
 সম্পর্ক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়

 (অধ্যক্ষসভৃত উচ্চমান)
 নিরিয়ত সদস্যী সচিব
 (বিভাগ মাখা-১)
 আইন ও বিভাগ বিভাগ
 সম্পর্ক
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়
 সম্পর্ক ক্রয় পরিকল্পনা কার্যালয়

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

सरस्वती १२.१२.२०२४

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

Budget : Revenue

Pac kag e No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procure ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source e of funds	Estd Cost In Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Involve/A ductive Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to compl etion of Contra	Time for compl etion of Contra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Washing	NoS	As per requirement	Direct Purchase	Senior Assistant Secretary	GOV											
8	Transport Fuel (Petrol/Octane/C NG)*2	LTR/ CFT	list-iv Enclose	Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary	GOV											
9	Books and Journals	NoS	As per requirement	Direct Purchase	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary	GOV											
10	Advertisement	NoS	As per requirement	Direct Purchase	Joint Secretary	GOV											
11	Maintenance of Vehicle*3	NoS	As per requirement	Direct Purchase	Secretary /Additional Secretary Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOV											

১০০০০০০

(আমার কুন্ত রয়েছেন)

মিসিস মহাকাশী সার্টিফি

(বিজ্ঞান শাস্তা-৭)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(কামৰূপ বাসান)

মিসিস মহাকাশী সার্টিফি

(বিজ্ঞান শাস্তা-৮)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(মোট মাসিদ-উৎ-বৃত্ত্যান)

মিসিস মহাকাশী সার্টিফি

(বিজ্ঞান শাস্তা-৭)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

বার্ষিক কৃত্য পরিকল্পনা কর্মসূ

১০০০০০০

(আমার কুন্ত রয়েছেন)

মিসিস মহাকাশী সার্টিফি

(বিজ্ঞান শাস্তা-৭)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(কামৰূপ বাসান)

মিসিস মহাকাশী সার্টিফি

(বিজ্ঞান শাস্তা-৮)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(মোট মাসিদ-উৎ-বৃত্ত্যান)

মিসিস মহাকাশী সার্টিফি

(বিজ্ঞান শাস্তা-৭)

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)

সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

১০০০০০০

(জ্ঞান মন্ত্রণ কালেক্ষন)



সচিব মন্ত্রণ একাডেমিক সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

সদস্য

Annual Procurement Plan for FY 2023-2024

Pac kag e No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk. (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/A dvertise Tender	Tender Opening	Evaluation	Approval to Award	Budget : Revenue				
														As per requirement	As per requirement	As per Contracting /RFQ/ LTM/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	Telephone/Fax/In ternet/Mobile phone Service	NoS	As per requirement	Direct Purchase	Joint Secretary	GOV												
13	Miscellaneous	NoS	As per requirement	Direct Contracting /RFQ/ LTM/	As per authority delegated Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary													


 (আবদুল আজিজ সুফিয়ান)
 সিলসূর মুক্তিবোৰী গভৰ্ণে
 নির্ভুল শাহী-৮
 (নির্ভুল শাহী-৮)
 আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
 সম্পত্তি
 বার্ষিক কার্য পরিবর্তন কর্মসূচি
 বার্ষিক কার্য পরিবর্তন কর্মসূচি






Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

সঠিক্ষণাবিত ১১.১২.২০২৪

Budget : Revenue

Package No	Description of Procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd Cost In Tk.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertisement	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract		
															Total time to Contract completion	Time for Signature of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Computer/ software and other office equipment (Antivirus for Server & Computer)	Nos	List-I & II	LTM/ OTM/ RFQ/ Direct	Do	GOV		Planned Dates for OTM	08 Oct 2024	29 Oct 2024	02 Nov 2024	8 Nov 2024	16 Nov 2024	16 Nov 2024	16 Nov 2024	23 Nov 2024	
								Planned Days for OTM	-	22Days	00 Day	03 Days	08 Days	8 Days	7 Days		48 Days
								Actual Dates for OTM	-	-	-	-	-	-	-		
								OTM	06 Mar 2025	13 Mar 2025	18 Mar 2025	22 Mar 2025	27 Mar 2025	-	-		
								Planned Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-		22 Days
								Planned Days for RFQ	7 Days	4 Days	4 Days	7 Days	7 Days	-	22 Days		
								Actual Dates for RFQ	-	-	-	-	-	-	-		

২০২৪-২৫
(ক্ষেত্র যাত্রা)
নিমিত্ত সরকারী সহিত
(বিভাগ শাখা-১)

আইন ও বিভাগ বিভাগ
সদস্য
বার্তিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

২০২৪-২৫
(ক্ষেত্র যাত্রা-জেন্ডারযাত্রা)
নিমিত্ত সরকারী সহিত
(বিভাগ শাখা-২)

আইন ও বিভাগ বিভাগ
সদস্য
বার্তিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

২০২৪-২৫
(ক্ষেত্র যাত্রা কালোজন কর্মসূচি)
সরকার প্রযোজন একান্ত সহিত
আইন ও বিভাগ বিভাগ
সদস্য
বার্তিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

২০২৪-২৫
(ক্ষেত্র যাত্রা কালোজন কর্মসূচি)
বার্তিক কর্ম পরিকল্পনা কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2024-2025

সংশোধিত ১১.১২.২০২৪

Budget : Revenue